

**MPCEIP - Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.**  
**VPI-Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial**  
**Dirección de Competitividad Territorial**

**PROYECTO: 1004** MPCEIP-Georreferenciación de los instrumentos de Ordenamiento territorial y levantamiento de información económica para fortalecimiento de encadenamientos y vocaciones productivas

Líder del Proyecto:	Rivera Cevallos, Andrea Carolina (arivera@produccion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Vinueza Delgado, Karen Andrea	Programas Relacionados:	
Titular:	Tituaña Orquera, Luis Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Comercial	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	31/01/2023 - 22/12/2023
Fecha de última actualización:	27/06/2023	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Rivera Cevallos, Andrea Carolina	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2023

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**JUSTIFICACIÓN:** (...) Para complementar las acciones mencionadas anteriormente y con la finalidad de implementar las estrategias territoriales la Dirección de Competitividad Territorial trabajó en una propuesta de guía de evaluación para la aplicación de criterios de circularidad en Polos de Desarrollo y Parques Industriales, que tiene por objetivo identificar priorizar, planear, gestionar y monitorear las iniciativas que los propietarios, gerentes generales y/o administradores de los parques industriales tienen para motivar e incentivar la transición para convertirse en un parque eco industrial. Esta propuesta de Guía será revisada y aprobada por la máxima autoridad de la Subsecretaría de Competitividad Industrial y Territorial, para posterior a esto difundirlo con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) para que sea implementada en los Planes de Desarrollo que deberán desarrollar los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en el inicio de la nueva gestión. En virtud de lo antes expuesto, como parte de la Estrategia de Ordenamiento Territorial Industrial, y con la información recabada en años anteriores, se ha considerado necesario realizar georreferenciación de los instrumentos de Ordenamiento territorial y levantamiento de información económica para fortalecimiento de encadenamientos y vocaciones productivas con la finalidad de establecer vínculos entre las empresas o industrias que se establecen dentro de estos, con los procesos productivos que realizan para incrementar y fortalecer su competitividad en el mercado.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:** El proyecto consiste en el levantamiento de información georreferenciada de parques industriales y polos de desarrollo a nivel nacional y su vinculación con información económica que permita identificar los encadenamientos y vocaciones productivas existentes en cada uno de los cantones y/o provincias en donde se encuentran establecidas estas figuras de ordenamiento territorial.

**OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:** Georreferenciar los instrumentos de ordenamiento territorial del Ecuador y levantar información macroeconómica que permita identificar y fortalecer los encadenamientos y vocaciones productivas para el fomento económico cantonal y provincial.

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Solicitar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales, propietarios, administradores y/o gestores la geolocalización de los Polos de Desarrollo y parques industriales existentes.
- Realizar la georreferenciación de los parques industriales y polos de desarrollo mediante un sistema que permite recopilar, organizar, administrar y analizar la información recabada.
- Levantar información macroeconómica de los cantones y/o provincias en donde se localizan los Polos de Desarrollo y parques industriales del Ecuador.
- Identificar las principales vocaciones y potencialidades productivas generadas en las zonas donde se establecen los Polos de Desarrollo y parques industriales.
- Levantar información, definir y priorizar los principales encadenamientos productivos generados por estas figuras de ordenamiento territorial industrial nivel provincial.
- Incluir un módulo nuevo en el micrositio en el que conste la información de los principales encadenamientos productivos.

**PRODUCTO / SERVICIO:**

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

- Mapa georreferenciado con los parques industriales y polos de desarrollo identificados.
- Fichas provinciales de potencialidades y vocaciones productivas provinciales.
- Mapa dinámico de las potencialidades y vocaciones productivas provinciales donde se presentan instrumentos de ordenamiento territorial.
- Módulo actualizado en el microsítio de Polos de Desarrollo para la difusión del levantamiento y fortalecimiento de los encadenamientos productivos en parques y zonas industriales existentes en el país.

**Beneficios Cualitativos**

Contar con una georreferenciación de los instrumentos de ordenamiento territorial del Ecuador y levantamiento de información económica para el fortalecimiento de los encadenamientos productivos en Polos Productivos y Parques industriales con la finalidad de establecer las potencialidades y vocaciones productivas de los cantones y/o provincias para la atracción de inversiones a estos espacios industriales.

**Tipo de Beneficiario**

Gobiernos Autónomos Descentralizados, inversionistas nacionales, extranjeros, empresas privadas, sector industrial. Propietarios parques industriales

Beneficiario interno: Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Beneficiario externo: Gobiernos Autónomos Descentralizados, inversionistas nacionales, extranjeros, empresas privadas, sector industrial, Asociación de Municipalidades del Ecuador, Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT).

**Restricciones**

RESTRICCIONES:

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 12 meses.

COSTO: N/A. El presupuesto asignado del proyecto es USD 0,00.

ALCANCE: El presente proyecto busca definir, identificar y fortalecer las potencialidades y vocaciones productivas en los Polos de Desarrollo y parques industriales de la región costa y sierra del país.

RECURSOS: 3 técnicos, 3 computadores, 1 impresora, material de oficina.


SUPUESTOS:

- Facilidad para el levantamiento georreferenciado de la información de Polos y parques industriales.
- Participación activa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en la aplicación e implementación de las estrategias territoriales desarrolladas por esta Cartera de Estado.
- Asistencia a las reuniones telemáticas de socialización de los resultados obtenidos con el presente proyecto.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 47.55 %  
 Fecha de Inicio: 31/01/2023      Fecha de Fin: 22/12/2023

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	10 %	13 %	16 %	20 %	28 %	40 %	50 %	62 %	70 %	82 %	90 %	100 %

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance real acumulado											
	10 %	13 %	16 %	20 %	28 %	40 %						
	Estado											

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>JUNIO 2023:</b> Se elaboró y aprobó el informe técnico en el que consta el proceso de sistematización y diagramación para la localización georreferenciada de los instrumentos de ordenamiento territorial. (HITO 6, CUMPLIDO).	Rivera Cevallos, Andrea Carolina	27/06/2023 - 05:32 PM
<b>MAYO 2023:</b> Se elaboró y aprobó el informe técnico en el que consta la Matriz con información de la georreferenciación de los instrumentos de ordenamiento territorial, matriz que está recopilada y consolidada en un solo documento. (HITO 5, CUMPLIDO).	Rivera Cevallos, Andrea Carolina	31/05/2023 - 04:23 PM
<b>ABRIL 2023:</b> Se elaboró y aprobó el informe técnico en el que constan la definición de cifras y la metodología que permitió identificar las potencialidades y vocaciones productivas a nivel nacional. (HITO 4, CUMPLIDO).	Rivera Cevallos, Andrea Carolina	02/05/2023 - 10:38 AM
<b>MARZO 2023:</b> Se elaboró y aprobó el informe técnico en el que consta el proceso para el levantamiento de información geográfica de los Polos de Desarrollo y parques industriales. (HITO 3, CUMPLIDO).	Rivera Cevallos, Andrea Carolina	31/03/2023 - 11:46 AM
<b>FEBRERO 2023:</b> Se elaboró y aprobó el cronograma de trabajo para el proyecto denominado "Georreferenciación de los instrumentos de Ordenamiento territorial y levantamiento de información económica para fortalecimiento de encadenamientos y vocaciones productivas". (HITO 2, CUMPLIDO).	Rivera Cevallos, Andrea Carolina	06/03/2023 - 08:28 AM
<b>ENERO 2023:</b> Se elaboró el acta de constitución del proyecto, la cual fue aprobada con fecha 09 de enero 2023. (HITO 1, CUMPLIDO).	Rivera Cevallos, Andrea Carolina	06/03/2023 - 08:27 AM

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Cambios de autoridades del Ministerio CAUSARÍA retrasos en las acciones encaminadas.	02/02/2023	Andrea Carolina Rivera Cevallos	50 %	40	20	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Acta de constitución del proyecto, firmada.	9-Entregables Formales	31/01/2023		31/01/2023		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Cronograma de trabajo, aprobado.	9-Entregables Formales	28/02/2023		28/02/2023		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANEACIÓN: Proceso para el levantamiento de información geográfica de los Polos de Desarrollo y parques industriales, realizado.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		31/03/2023		Sí	3.0
4	PLANEACIÓN: Definición de cifras y metodología que permita identificar las potencialidades y vocaciones productivas, efectuados.	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	4.0
5	EJECUCIÓN: Matriz con información de Georreferenciación de los instrumentos de ordenamiento territorial, recopilada y consolidada.	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	8.0
6	EJECUCIÓN: Proceso de sistematización y diagramación para la localización georreferenciada de los instrumentos de ordenamiento territorial, realizado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		27/06/2023		Sí	12.0
7	EJECUCIÓN: Levantamiento de información de las potencialidades y vocaciones productivas de los instrumentos de ordenamiento territorial por región, ejecutado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	10.0
8	EJECUCIÓN: Fichas provinciales de las potencialidades y vocaciones productivas de los Polos de Desarrollo y parques industriales por región, aprobadas.	9-Entregables Formales	31/08/2023	31/08/2023			No	12.0
9	EJECUCIÓN: Informe de levantamiento de encadenamientos productivos generados en las zonas donde se establecieron polos de desarrollo y parques industriales, realizado.	9-Entregables Formales	29/09/2023	29/09/2023			No	8.0
10	EJECUCIÓN: Socialización de la estrategia territorial con funcionarios de la AME y con las nuevas autoridades de los GAD's Municipales donde se localizan los Polos de Desarrollo y parques industriales, ejecutada.	9-Entregables Formales	31/10/2023	31/10/2023			No	12.0
11	EJECUCIÓN: Incorporación Módulo Micrositio Polos de Desarrollo, realizada.	9-Entregables Formales	30/11/2023	30/11/2023			No	8.0
12	CIERRE: Acta de Cierre del proyecto, firmada.	9-Entregables Formales	22/12/2023	22/12/2023			No	10.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de mapas con la georreferenciación de los Polo de Desarrollo y parques industriales por provincia		100.00 %	1	1	01/05/2023	Junio
2	Número de fichas elaboradas con las potencialidades y vocaciones productivas por región		-	-	-	01/07/2023	-


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	1.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2023**

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

**PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023**



**Presupuesto Mensual 2023**

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la competitividad de los sectores económicos MEDIANTE el desarrollo de iniciativas clúster.
3	Incrementar la competitividad nacional MEDIANTE el seguimiento y monitoreo de los Polos de Desarrollo declarados que permiten generar inversión, desarrollo de empleo local y encadenamientos productivos, las visitas técnicas a empresas que tienen suscritos contratos de inversión para la verificación de cumplimientos contractuales y las socializaciones para promocionar y difundir de la estrategia de desarrollo territorial industrial.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO No. 4: Definición de cifras y metodología que permita identificar las potencialidades y vocaciones productivas, efectuados.	A.4.pdf	02/05/2023
2	ASOCIACIÓN HITO No. 5: Matriz con información de Georreferenciación de los instrumentos de ordenamiento territorial, recopilada y consolidada.	A.5.pdf	31/05/2023
3	ASOCIACIÓN HITO No. 1: Acta de constitución del proyecto, firmada.	A.1.pdf	06/03/2023
4	ASOCIACIÓN HITO No. 2: Cronograma de trabajo, aprobado.	A.2.pdf	06/03/2023
5	ASOCIACIÓN HITO No. 3: Proceso para el levantamiento de información geográfica de los Polos de Desarrollo y parques industriales, realizado.	A.3.pdf	31/03/2023
6	ASOCIACIÓN HITO No. 6: Proceso de sistematización y diagramación para la localización georreferenciada de los instrumentos de ordenamiento territorial, realizado.	A.6.pdf	27/06/2023

### EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rivera Cevallos, Andrea Carolina	Líder del proyecto	Especialista de Promoción y Difusión de la Estrategia de Desarrollo Territorial Industrial	arivera@produccion.gob.ec	
Tituaña Orquera, Luis Fernando	Titular del proyecto	Director de Competitividad Territorial	ltituana@produccion.gob.ec	
Vinueza Delgado, Karen Andrea	Patrocinador del proyecto	Directora de Industrias Básicas Directora de	kvinueza@produccion.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
		Competitividad Sectorial, Encargada		