

MPCEIP - Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
VPI-Subsecretaría de Agroindustria
Dirección de Desarrollo Agroindustrial de Origen Agrícola y Forestal

PROYECTO: 1004 MPCEIP-Diagnóstico y establecimiento de líneas de acción estratégicas para el desarrollo Bioeconomía Sostenible en el Ecuador.

Líder del Proyecto:	Mendieta Carrillo, Franco Alberto (fmendieta@produccion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Astudillo Paredes, José Gabriel	Programas Relacionados:	
Titular:	Villarreal Donoso, Andrea Salome	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Comercial	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	09/01/2023 - 15/12/2023
Fecha de última actualización:	28/07/2023	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Mendieta Carrillo, Franco Alberto	Fecha del siguiente Hito:	31/08/2023

DATOS GENERALES

Descripción
<p>JUSTIFICACIÓN: En América Latina y el Caribe el uso productivo sostenible de la biodiversidad es tanto un potencial como un desafío para el desarrollo de la bioeconomía y es un marco adecuado para integrar políticas regionales-nacionales y nacionales-globales, acciones públicas y privadas, silos institucionales y sectores económicos, así como territorios y paisajes nacionales. Por lo tanto, es necesario identificar mecanismos necesarios para el desarrollo de una política que utilice de manera sostenible la biodiversidad como un nuevo modelo de desarrollo para el país. En este sentido, el MPCEIP, a través de la DDAOAF, que tiene como misión "Proponer, diseñar y ejecutar políticas, planes, programas, proyectos y estrategias que fomenten el desarrollo productivo en cadenas de valor agroindustriales de origen agrícola y forestal (...) y su inserción hacia mercados internacionales.", tiene planificado para el 2023 apoyar el desarrollo de la Bioeconomía Sostenible. El Gobierno Nacional, a través de MAATE y MPCEIP, en coordinación con otras instituciones públicas, promueve la transición ecológica como parte de la estrategia para la reactivación económica del Ecuador. En virtud de la enorme biodiversidad del país, la bioeconomía (BE) debe ser un eje fundamental de la estrategia. (...) Precisamente, con el propósito de consolidar las iniciativas, poner en valor a la biodiversidad y fortalecer la política pública sobre bioeconomía, mediante la implementación de la hoja de ruta interinstitucional, intersectorial y multidisciplinaria, se ve la necesidad de elaborar el Libro Blanco y su correspondiente Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible del Ecuador, en un proceso ampliamente participativo y sobre la base de las investigaciones, documentos y procesos que se han realizado hasta el momento sobre BE o sobre temas interrelacionados (P.e. Economía circular), con el apoyo de otras agencias de cooperación e instituciones públicas.</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</p> <p>El proyecto consiste en el desarrollo del Libro Blanco de Bioeconomía del Ecuador el cual incluye: marco conceptual, visión, alcance y diagnóstico de la situación actual, identificación de oportunidades, análisis de marco normativo. Adicionalmente, considera el diseño de la estrategia nacional de bioeconomía sostenible, documento que incluye metas, objetivos estratégicos y que contribuya al fortalecimiento de la política pública sobre bioeconomía y pueda aportar a la toma de decisiones, ambos productos se desarrollados por un equipo consultor.</p> <p>OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO:</p> <p>Elaborar el Libro Blanco y Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible del Ecuador de manera participativa incorporando el análisis y propuesta de estrategia, la visión, la realidad y los criterios de las diferentes regiones del país.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar el Libro Blanco de Bioeconomía del Ecuador. - Diseñar la Estrategia Nacional Decenal de Bioeconomía Sostenible del Ecuador. - Elaborar un Resumen Ejecutivo sobre la base de la evidencia, reflexiones y acuerdos alcanzados en el proceso de construcción de la visión compartida sobre bioeconomía sostenible para el Ecuador, su correspondiente diagnóstico y la Estrategia Nacional acordada. <p>PRODUCTO / SERVICIO:</p>


DATOS GENERALES

Descripción
-Libro Blanco y Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible en el Ecuador. - Resumen Ejecutivo, reflexiones y acuerdos alcanzados en el proceso de construcción de la visión compartida sobre bioeconomía sostenible para el Ecuador.
Beneficios Cualitativos
El desarrollo de la bioeconomía se basa en el aprovechamiento de la biodiversidad como recurso estratégico y brindar una ventaja comparativa del país para un modelo de una economía resiliente. La bioeconomía plantea un esquema de coordinación entre la economía, el gobierno y la sociedad donde se mejora la eficiencia del uso de los factores productivos (i.e., recursos naturales, trabajo y capital) a través de la I+D para asegurar fuentes de nuevos ingresos o de mayor valor agregado.
Tipo de Beneficiario
Beneficiario interno: Subsecretaría de Agroindustria. Beneficiario externo: Se beneficiará el país en general y todas las instituciones públicas, privadas, academia que se encuentren vinculados en proyectos de conservación, biodiversidad, bioeconomía y desarrollo territorial.
Restricciones
RESTRICCIONES: TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 1 año. COSTO: No existe presupuesto asignado. ALCANCE: La elaboración y socialización del Libro Blanco y Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible del Ecuador, apoyará al desarrollo e implementación de una política pública en relación a la bioeconomía en Ecuador. RECURSOS: La asistencia técnica se da por medio de cooperación internacional, es decir que el financiamiento para contratar el equipo consultor que desarrollará el Libro Blanco y la Estrategia Nacional de Bioeconomía proviene de cooperantes internacionales. Por parte del MPCEIP, 2 funcionarios (recurso humano) de la DDAOAF acompañarán el desarrollo de dichos documentos. SUPUESTOS: Los consultores contratados a través de la cooperación internacional entregarán los productos mencionados en los hitos, previa revisión y aprobación de la Subsecretaría de Agroindustria.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 60.41 %
 Fecha de Inicio: 09/01/2023 Fecha de Fin: 15/12/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	10 %	20 %	27 %	37 %	44 %	51 %	61 %	66 %	76 %	83 %	90 %	100 %
	Avance real acumulado											
	10 %	20 %	27 %	37 %	44 %	51 %	61 %					
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●					

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>JULIO 2023: 1.- Ecuador es un país que basa su economía en la explotación de sus recursos naturales renovables y no renovables. Su economía comercial se centra básicamente en la exportación del petróleo no refinado (significa el 49,4% en promedio de su balanza comercial) y de productos tradicionales y no tradicionales conocidos comúnmente como productos postres y materias primas (commodities), que a lo largo de estos último 20 años no han tenido más que pequeñas variaciones (casi marginales) en su crecimiento. A nivel macroeconómico, las industrias de las cuentas nacionales que aportan de manera directa a la bioeconomía son la manufactura, agricultura, alojamiento y servicios turísticos, acuicultura y pesca. De la industria manufacturera, las subcuentas relacionadas con la bioeconomía suman un 61%; estas son, procesamiento de carne, camarón, pescado y otros productos acuáticos, aceites de origen vegetal/animal, lácteos, harinas, azúcar, cacao, bebidas, trabajo, textiles y cueros, maderas y papel. Por su parte, las cuentas de agricultura, pesca y acuicultura aportan en un 100% a la bioeconomía nacional (HITO No. 7, CUMPLIDO).</p>	Mendieta Carrillo, Franco Alberto	28/07/2023 - 02:39 PM
<p>JUNIO 2023: 1.- Generar una herramienta de comunicación interna periódica, revisada y aprobada por los integrantes del Comité Directivo y a otros aliados estratégicos, del Fondo de "Asistencia técnica para fortalecer la política pública en Bioeconomía y de conservación de la biodiversidad del Ecuador". En esta segunda entrega, presentamos las acciones realizadas en el marco del proyecto durante los meses de marzo, abril y mayo 2023. (HITO No. 6, CUMPLIDO).</p>	Mendieta Carrillo, Franco Alberto	28/06/2023 - 03:08 PM
<p>MAYO 2023: 1.- El objeto principal de la asistencia técnica es construir una oferta de valor para tres territorios del Ecuador, que dé a conocer sus elementos diferenciadores, como atributos naturales distintivos y competitivos, para la generación de negocios de mayor valor, siendo de utilidad para el diseño de política pública, para la atracción de inversionistas privados nacionales y extranjeros, y/o de interés para acceder a financiamiento público o de la cooperación internacional, en el marco de la bioeconomía y la visión de desarrollo sostenible como nuevo paradigma del desarrollo territorial. (HITO No. 5, CUMPLIDO).</p>	Mendieta Carrillo, Franco Alberto	31/05/2023 - 11:00 AM
<p>ABRIL 2023: 1.- La bioeconomía, al ser un término relativamente nuevo y escasamente difundido, frecuentemente se asocia con la economía circular, noción con la que las personas se sienten más familiarizadas. De ahí la necesidad de delimitar el alcance de cada uno de los términos. La inclusión en el concepto de bioeconomía de los términos biodiversidad, agrobiodiversidad y sus derivados contribuye a limitar el horizonte de posibilidades que están presentes dentro de la bioeconomía. (HITO No. 4, CUMPLIDO).</p>	Mendieta Carrillo, Franco Alberto	02/05/2023 - 09:07 AM
<p>MARZO 2023: 1.- El objetivo del Comité Directivo del Fondo de Bioeconomía es conocer y aprobar el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2023, y conocer y resolver sobre otros temas generales, planteados por los/las integrantes del Comité Directivo, en ese sentido la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD destaca que se encuentran muy satisfechos con los avances de Libro Blanco de Bioeconomía y con la estrategia de comunicación recientemente contratada, que dará mayor visibilidad a la Bioeconomía en el Ecuador. (HITO No. 3, CUMPLIDO).</p>	Mendieta Carrillo, Franco Alberto	29/03/2023 - 09:13 AM
<p>FEBRERO 2023: 1.- La elaboración del Libro Blanco y Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible del Ecuador, de manera ampliamente participativa e incorporar en el análisis y en la propuesta de estrategia, la visión, la realidad y los criterios de las diferentes regiones del país, de modo diferenciado y la elaboración del cronograma con duración de 10 meses ayudarán a ver el correcto desarrollo de los insumos propuesto. (HITO No. 2, CUMPLIDO).</p>	Mendieta Carrillo, Franco Alberto	08/03/2023 - 04:33 PM
<p>ENERO 2023: 1.- Mediante Memorando Nro. MPCEIP-SAI-2023-0018-M del 30 de enero de 2023, se envía a la Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica la Matriz de Planificación Operativa/ Específica y las actas de constitución de proyectos de gasto corriente, de las unidades de esta Subsecretaría. (HITO No. 1, CUMPLIDO).</p>	Mendieta Carrillo, Franco Alberto	08/03/2023 - 09:06 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. * General. La falta de fondos externos con los que se financia la asistencia técnica CAUSARÍA retraso en la ejecución de</p>	02/02/2023	Franco Alberto Mendieta Carrillo	50 %	60	30	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
todos los productos del Libro Blanco y Estrategia Nacional de Bioeconomía.						

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1


LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Acta de constitución del proyecto, firmada.	9-Entregables Formales	09/01/2023		09/01/2023		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Cronograma de elaboración de Libro Blanco y Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible en el Ecuador, aprobado.	9-Entregables Formales	28/02/2023		28/02/2023		Sí	10.0
3	EJECUCIÓN: I Reunión del Comité Directivo del fondo de bioeconomía, efectuada.	5-Entregables Intermedios	31/03/2023		29/03/2023		Sí	7.0
4	EJECUCIÓN: Visión y Alcance como parte de la construcción del Libro Blanco de la Bioeconomía Ecuatoriana, revisada.	5-Entregables Intermedios	28/04/2023		28/04/2023		Sí	10.0
5	EJECUCIÓN: TdRs Diferenciadores territoriales, elaborados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2023		31/05/2023		Sí	7.0
6	EJECUCIÓN: II Reunión del Comité Directivo del fondo de bioeconomía para verificación del cumplimiento del programa 2023, efectuada.	5-Entregables Intermedios	30/06/2023		28/06/2023		Sí	7.0
7	EJECUCIÓN: Diagnóstico de la situación actual sobre la Bioeconomía, revisado.	5-Entregables Intermedios	31/07/2023		28/07/2023		Sí	10.0
8	EJECUCIÓN: Metodología para selección de territorios de intervención, revisado.	9-Entregables Formales	31/08/2023	31/08/2023			No	5.0
9	EJECUCIÓN: Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible en el Ecuador, revisada.	9-Entregables Formales	29/09/2023	29/09/2023			No	10.0
10	EJECUCIÓN: Resumen ejecutivo de Bioeconomía Sostenible del Ecuador, revisado.	9-Entregables Formales	31/10/2023	31/10/2023			No	7.0
11	EJECUCIÓN: Socialización de Libro Blanco y Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible en el Ecuador, realizada.	9-Entregables Formales	30/11/2023	30/11/2023			No	7.0
12	CIERRE: Acta de Cierre del proyecto, firmada.	9-Entregables Formales	15/12/2023	15/12/2023			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de implementación del proyecto de bioeconomía		100.00 %	0.5833	0.5833	09/01/2023	Julio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	1.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023



Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun	0.00		0.00				
Jul	0.00		0.00				
Ago	0.00		0.00				
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la competitividad de las cadenas de valor agroindustriales de origen agrícola y forestal MEDIANTE la generación de información sectorial para la toma de decisiones, levantamiento y gestión de necesidades o requerimientos de los actores productivos involucrados, el diseño políticas, planes, programas, proyectos y estrategias requeridos por el sector productivo.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO No. 1: Acta de constitución del proyecto, firmada.	A.1.pdf	08/03/2023
2	ASOCIACIÓN HITO No. 2: Cronograma de elaboración de Libro Blanco y Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible en el Ecuador, aprobado.	A.2.pdf	08/03/2023
3	ASOCIACIÓN HITO No. 3: I Reunión del Comité Directivo del fondo de bioeconomía, efectuada.	A.3.pdf	29/03/2023
4	ASOCIACIÓN HITO No. 4: Visión y Alcance como parte de la construcción del Libro Blanco de la Bioeconomía Ecuatoriana, revisada.	A.4.pdf	02/05/2023
5	ASOCIACIÓN HITO No. 5: TdRs Diferenciadores territoriales, elaborados.	A.5.pdf	31/05/2023
6	ASOCIACIÓN HITO No. 6: II Reunión del Comité Directivo del fondo de bioeconomía para verificación del cumplimiento del programa 2023, efectuada.	A.6.pdf	28/06/2023
7	ASOCIACIÓN HITO No. 7: Diagnóstico de la situación actual sobre la Bioeconomía, revisado.	A.7.pdf	28/07/2023

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Astudillo Paredes, José Gabriel	Patrocinador del proyecto	Subsecretario de Agroindustria	jastudillo@produccion.gob.ec	
Mendieta Carrillo, Franco Alberto	Líder del proyecto	Especialista de Desarrollo Agroindustrial	fmendieta@produccion.gob.ec	
Villarreal Donoso, Andrea Salome	Titular del proyecto	Directora de Desarrollo Agroindustrial de Origen Agrícola y Forestal	avillarreal@produccion.gob.ec	